
รายการ พฤศจิกายน-ธนัวาคม มกราคม กมุภาพนัธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถนุายน

แผนการด าเนินงานตามกระบวนการปรึกษาหารือล่วงหน้า โครงการไฟฟ้าพลงัน ้าเข่ือนปากแบง สปป. ลาว (ภายในประเทศ)

ส านักเลขาธิการ
คณะกรรมการแม่น ้าโขง
แห่งชาติไทย (TNMCS)

การประชุมปรึกษาหารือ
และให้ข้อมลู
ภายในประเทศ 

ตามกระบวนการ PNPCA

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

ระยะด าเนินการ 1 ปี

ระยะด าเนินการ 8 เดอืน

ระยะด าเนินการ 6  เดอืน

กิจกรรมเพ่ือสนับสนุน
กระบวนการ PNPCA

การประชุม
ปรึกษาหารือและให้
ข้อมลูระดบัภมิูภาค 
ตามกระบวนการ 
PNPCA

การประชุม คณะท างาน
PNPCA JCWG 

ปากแบง
ครัง้ที ่1/2560

12 มกราคม 2560

การประชุม คณะท างาน
PNPCA JCWG 

ปากแบง
ครัง้ที ่2/2560

3-5 เมษายน 2560

การประชุม
คณะกรรมการร่วม

ครัง้ที ่45
มีนาคม 2560

การประชุม คณะท างาน
PNPCA JCWG 

ปากแบง
ครัง้ที ่3/2560

5 มิถนุายน 2560

การประชุม
คณะอนุกรรมการ

ดา้นวชิาการ ภายใต้
TNMC 1/2560

5 มกราคม 2560

การประชุม
คณะอนุกรรมการ
ดา้นวชิาการ 
ภายใต้ TNMC 

2/2560
มีนาคม 2560

การประชุม
TNMC 1/2560
มีนาคม 2560

การประชุม
คณะอนุกรรมการ

ดา้นวชิาการ ภายใต้
TNMC 3/2560
พฤษภาคม 2560

โครงการศกึษาผลกระทบและตดิตาม
ตรวจสอบผลกระทบฯ (1)

มนีาคม 2560

โครงการเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของ
เครอืขา่ยภาคประชาชนฯ (2)

มนีาคม 2560

โครงงการส ารวจ
ภมูปิระเทศฯ (3)

มนีาคม 2560

การประชุม 
ปรกึษาหารอืและ

ใหข้อ้มลูระดบัภมูภิาค 
ครัง้ที ่1

22-23 กุมภาพนัธ ์2560               
หลวงพระบาง, สปป.ลาว

การประชุม 
ปรกึษาหารอืและ

ใหข้อ้มลู ระดบัภมูภิาค 
ครัง้ที ่2

5 พฤษภาคม 2560

การประชุม
ปรกึษาหารอื 
และใหข้อ้มลูฯ 
ภายในประเทศ 

ครัง้ที ่4
เมษายน 2560
(ณ เชยีงราย)

การประชุมปรกึษาหารอื 
และใหข้อ้มลู 

ภายในประเทศ ครัง้ที ่1
9 กมุภาพนัธ ์2560

(ณ เชียงราย)

การประชุมปรกึษาหารอื และ
ใหข้อ้มลูฯ ครัง้ที ่2 และ 3  

ภายในประเทศ
ครัง้ที ่2 กลุม่ จ. เลย หนองคาย 
บงีกาฬ นครพนม 
(ณ หนองคาย, มนีาคม 2560)
ครัง้ที ่3 กลุม่ จ. อุบลราชธานี 
อ านาจแจรญิ มกุดาหาร 
(ณ อุบลราชธานี , มนีาคม 2560)

การประสานงาน        
ทวิภาคี 

ไทย - ลาว

หมายเหตุ: (1) โครงการศกึษาผลกระทบและตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้มขา้มพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลงัน ้าในแม่น ้าโขงสายประธาน
               (2) โครงการเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของเครอืขา่ยภาคประชาชน ในพืน้ที ่8 จงัหวดัรมิแม่น ้าโขง
               (3) โครงงการส ารวจภมูปิระเทศเพื่อก าหนดขอบเขตพืน้ทีเ่สีย่งน ้าท่วม จงัหวดัเชยีงราย จากการพฒันาโครงการพฒันาโครงการไฟฟ้า
พลงัน ้าเขือ่นปากแบง สปป. ลาว
- ระเบยีบปฏบิตั ิเรื่อง การแจง้ การปรกึษาหารอืล่วงหน้า และขอ้ตกลง (Procedures for Notification, Prior  Consultation and Agreement, PNPCA)
- กรอบเวลาการด าเนินงานตามแผนอาจมกีารปรบัเปลีย่นตามการพจิารณาของทีป่ระชุม PNPCA JCWG

การประชุม
คณะกรรมการร่วม

สมยัวสิามญั
มีนาคม 2560

2561

2560

2560

การเตรียมการ/เกบ็
รวบรวม/วิเคราะหข้์อมลู 
เผยแพร่ข้อมลู/เอกสาร

ประเทศ
สมาชกิสง่แบบ

ตอบรบั 
(Reply Form) 
ให ้MRCS

20 ธ.ค. 59
เร่ิมกระบวนการ 
PNPCA

การประชุม
สรุปผลการ
ประชุม

ปรกึษาหารอื 
และใหข้อ้มลูฯ 
ภายในประเทศ
พฤษภาคม 

2560


