

แผนการดำเนินงานตามกระบวนการปรึกษาหารือล่วงหน้า โครงการไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนปากแวง (ระดับภูมิภาค)

2559

2560

พฤศจิกายน- ธันวาคม

มกราคม

กุมภาพันธ์


มีนาคม

เมษายน

พฤษภาคม

มิถุนายน


คณะกรรมการร่วม



คณะทำงานของคณะกรรมการร่วม (PNPCA JCWG ปากแวง)




16 วันทำการ



46 วันทำการ




6 วันทำการ








9 วันทำการ




10 วันทำการ



การประชุมปรึกษาหารือและให้ข้อมูลภายในประเทศตามกระบวนการ PNPCA




การประชุมปรึกษาหารือและให้ข้อมูลระดับภูมิภาคตามกระบวนการ PNPCA



36 วันทำการ



8 วันทำการ



6 วันทำการ

